OPERATING DASHBOARD - P-100

Nguyễn Văn An · 2A202602776 · B2B2C · 10/10/2026. Xưởng dự kiến trả phí; chủ xe dùng Owner P-100, Cố vấn dịch vụ dùng Advisor. **North Star: D1 activation ≥60%.** Số hiện tại "-" là chưa có dữ liệu pilot, không phải 0; màu chỉ bật khi đủ kỳ/mẫu. Tài chính là giả định Day22 đã tính lại, không phải kết quả vận hành.

Leading - hằng tuần

Đèn / hiện tại	XANH	VÀNG	ĐỎ	Nguồn và lý do / báo trước
D1 Activation / -	≥60%	30–<60%	<30%	[TB] Ưu tiên xưởng có chủ xe thật; 2 cohort30 ngày, baseline 09/12 > D6; R1
D2 Reach mỗi xưởng / -	≥15%	5–<15%	<5% sau 60 ngày	[TB] Đo phân phối trước thêm feature; 2 tuần, baseline 24/10 > D6; R2
D3 First end-user / -	<30 ngày	30–60 ngày	>60 ngày	[TB] Không để pilot mất 2/3 kỳ chỉ để cài đặt; baseline 09/12 > D1/D6; R3

Operating - kiểm tuần, chốt tháng

Đèn / hiện tại	XANH	VÀNG	ĐỎ	Nguồn và lý do / báo trước
D4 Inference/R mỗi xưởng / -	≤8,24%	>8,24–≤16,48%	>16,48%	[MH] COGS khác 2,234 tr; trần AI 1,566 tr/R9,5 tr để GM≥60% > D5/D7; R4
D5 GM sau share / -	≥74,43199%	60–<74,43199%	<60%	[MH] Xanh theo Hybrid đã bổ sung COGS; đỏ sàn kinh tế 60% > D7; R5

Lagging - tháng / kiểm quý

Đèn / hiện tại	XANH	VÀNG	ĐỎ	Nguồn và lý do
D6 ARPU/xưởng/tháng / -	≥9,5 tr	≥6.072.403đ–<9,5 tr	<6.072.403đ	[MH] 400 job×20 k+1,5 tr; sànCOGS/40% (229 job); đỏ: dừng mở rộng tại xưởng
D7 CAC payback ước tính / -	≤10,8 tháng	>10,8–≤12 tháng	>12 tháng; GP≤0	[MH] Mục tiêu12, giữ 10% buffer; đỏ: đóng băng tăng chi acquisition

5 luật quyết định (■ = dừng; An kích hoạt)

1. ■ **R1: NẾU** D1<30%, **TRONG** 2 tuần liên tiếp, **VÀ** ≥2 xưởng đủ 30 ngày, **THÌ** dừng tuyển partner14 ngày, An sửa onboarding ngày kế tiếp. **KHÔNG THÌ** không tăng số ký để bù activation.
2. **R2: NẾU** D2<5%, **TRÊN** 2 lần đo tuần sau ngày 60, **VÀ** ≥100 chủ xe/cohort, **THÌ** An+xưởng đổi một điểm nhúng trong 2 ngày. **KHÔNG THÌ** không thêm feature để thay phân phối.
3. ■ **R3: NẾU** D3>60 ngày, **TRÊN** 1 partner đã đối soát ngày ký, **THÌ** An dừng mở rộng tại xưởng ngày kế tiếp, thu pilot về 1 ca/nhóm xe trong 14 ngày. **KHÔNG THÌ** không thêm tích hợp/quảng bá.
4. ■ **R4: NẾU** D4>16,48%, **TRONG** 2 tuần dự báo, **VÀ** ≥100 phiên thật/tuần, cost/R đủ, **THÌ** An dừng campaign, bật trần inference, đổi model sau QA trong 1 ngày. **KHÔNG THÌ** không tăng volume/bán unlimited.
5. ■ **R5: NẾU** D5<60%, **TRONG** 2 tháng đầy đủ cùng xưởng, **VÀ** đối soát COGS/share xong, **THÌ** An dừng bán thêm, đàm phán giá/share trong 7 ngày hoặc rút pilot. **KHÔNG THÌ** không che lỗ bằng xưởng khác.

Cổng gác 90 ngày - GO chỉ khi có bằng chứng

Ngày	Một metric / ngưỡng GO	Bằng chứng phải tồn tại	Nếu trượt
30 · 09/11/2026	Phỏng vấn/test hiểu kế hoạch ≥8 chủ xe (4 O2O+4 cá nhân)	evidence/day30-owner-study.md: consent, mã ẩn danh, quan sát	FIX 1 lần một điểm khó hiểu; không tiếp cận được user thì PIVOT
60 · 09/12/2026	Partner activate ≥2	evidence/day60-activation.csv: partner, ngày, event user thật	FIX 1 lần onboarding đến 08/01; đã FIX vẫn trượt > KILL
90 · 08/01/2027	GM sau share thấp nhất của 2 partner ≥60%	evidence/day90-unit-economics.csv + invoice, share, QA/support	PIVOT giả định giá sai; đã FIX kinh tế vẫn trượt > KILL

KILL: Ngày08/01/2027, sau 1 lần FIX vẫn <2 partner activate hoặc GM thấp nhất<60% thì dừng hướng pilot này. FIX chỉ1 lần/vấn đề, không dời hạn KILL. Thiếu chứng cứ không GO. Nguồn kỹ thuật sai: chặn ca, chuyển người theo PRD ngay.
CHƯA ĐO ĐƯỢC: funnel user thật (baseline 24/10; cohort09/12); cost/R/share/CAC thực (đối soát09/11 và09/12); NRR chờ cohort gia hạn, không dùng trong 90 ngày. An+xưởng thu log có consent và invoice.
Giả định: Hybrid 1,5 tr+20 k/job; 400 job/500 phiên; Cost/Job6.072đ; rev-share0%; CAC3,759 tr; runway 6 tháng. [TB] là giả thuyết chờ 2 chu kỳ, không phải BM. Nguồn: PRD 04/10, Excel/critique Day22 đọc 10/10; chi tiết và định nghĩa trong worksheet; phép tính ở trang2.

PHỤ LỤC [MH] - P-100

Nguyễn Văn An · 2A202602776 · Giả định Day22 đã đối chiếu ngày 10/10/2026. Đơn vị: đồng Việt Nam, tháng, một partner/xưởng. Phí Hybrid 1.500.000đ/tháng +20.000đ/booking; không dùng mức35.000đ của phương án pricing khác.

MH-1 · Cost/Job, ARPU và GM sau share

LLM/phiên = 2.800×1,25/1.000.000 +4×2.800×0,10/1.000.000 +5×700×1/1.000.000 +5×250×5/1.000.000 =0,01437 USD. Retry =0,01437×7%=0,0010059 USD. Infra =500×0,0836=41,8 USD/tháng. QA =500×5%×9,2/60×9=34,5 USD/tháng.

COGS gốc =500×(0,01437+0,0010059)+41,8+34,5=83,98795 USD. 500 phiên×80%=400 booking; Cost/Job gốc=83,98795/400×25.400=5.333,23đ. Bổ sung DMS10 USD/tháng và OA 41.667đ/tháng: COGS=(83,98795+10)×25.400+41.667=2.428.960,93đ; Cost/Job=6.072,402325đ.

ARPU=1.500.000+20.000×400=9.500.000đ. Rev-share giả định0%: GM=1−2.428.960,93/9.500.000=74,43199021%. D5 xanh≥74,43199%; vàng60–<74,43199%; đỏ<60%. R&D/Sales400 USD là OPEX, không gộp vào GM.

MH-2 · Trần inference theo từng partner

Inference=500×(0,01437+0,0010059)×25.400=195.273,93đ. COGS ngoài AI=2.428.960,93−195.273,93=2.233.687đ. Ngân sách COGS để GM≥60%=9.500.000×40%=3.800.000đ. AI tối đa=3.800.000−2.233.687=1.566.313đ.

AI/R tối đa=1.566.313/9.500.000=16,48750526%; dùng trần 16,48% làm tròn xuống. D4 xanh≤8,24% (nửa trần dự phòng spike); vàng>8,24–≤16,48%; đỏ>16,48%. Có rev-share r: trần=(40%−r)−COGS ngoài AI/R. Embedding/gọi lỗi/chi phí hỗ trợ mới phải cộng lại từ hóa đơn.

MH-3 · Sàn doanh thu/partner

Giữ ngân sách500 phiên: R tối thiểu=2.428.960,93/40%=6.072.402,325đ; làm tròn lên6.072.403đ. Job cần=(6.072.402,325−1.500.000)/20.000=228,62011625 >229. D6 xanh≥9,5 tr (400 job); vàng≥6.072.403đ–<9,5 tr; đỏ<sàn. Volume đổi phải tính lại COGS, không ngoại suy cost/job cố định.

MH-4 · CAC và payback

Giả định bổ sung12 giờ bán/partner, lương kinh tế 9 USD/giờ từ Excel, đi lại40 USD: CAC=(12×9+40)×25.400=3.759.200đ. GP mô hình=9.500.000−2.428.960,93=7.071.039,07đ; payback=3.759.200/7.071.039,07=0,531633 tháng.

CAC trần=9.500.000×60%×12=68.400.000đ; không phải mục tiêu chi. D7 xanh≤10,8 (=12×90% buffer); vàng>10,8–≤12; đỏ>12 hoặc GP≤0. Đây là ước tính, không chứng minh đã hoàn vốn; cần CAC thật và GP của 2 tháng.

MH-5 · Runway và kế hoạch 90 ngày

OPEX=400×25.400=10.160.000đ/tháng. Giả định2 pilot miễn phí: burn=10.160.000+2×2.428.960,93=15.017.921,86đ/tháng. Quỹ giả định90.107.531,16đ >runway 6 tháng. 90 ngày≈3 tháng dùng45.053.766đ, còn khoảng3 tháng. Setup2×100 USD=5.080.000đ dự phòng riêng; nếu lấy cùng quỹ, runway≈5,66 tháng. >5 partner thêm monitoring29 USD/tháng và tính lại các ngưỡng.

Nguồn ô Excel: 1_Cost_Job!B9:B10, B15:B22, B41, B46, B50:B52, B59, B68; 2_Pricing!B32; 3_Value_Metric!B31:B32; 4_Channel_Fit!B7:B8. Khoản bổ sung từ critique log Day22 (08/10). File: NguyenVanAn_Day22_model.xlsx. Đọc công thức, tự tính; không sửa nguồn. CAC/runway mới là kịch bản bài tập, không phải số tài chính của P-100 đã đo.